



PLAN DE IMPLEMENTARE

Obiective	Activitati	Data	Locul	Responsabil	Grup tinta	Rezultate asteptate	Buget /resurse	Indicatori de realizare	Monitorizare/ Autoevaluare
Așigurarea implementării proiectului în condiții de bună calitate	1. Contractarea proiectului Informare - în Consiliul de Administrație	30 August 2022	Școala Profesională Valea Stanciului	Directorul Coordonator proiect	Cadrele didactice ale școlii-membrii CA	-informarea corectă despre proiect a cadrelor didactice -informarea corectă despre proiect a membrilor CA	Prezentări ppt	-desfășurarea CA și stabilirea echipei de gestiune	-analiza existenței informațiilor în procesele verbale
	2. Identificarea satisfacției elevilor privind	21 Octombrie 2022	Școala Profesională Valea Stanciului	Catedra tehnică Coordonator	-elevii VET	-evidența obiectivă a gradului de satisfacție a elevului	Chestionare Profesori VET	-dosar cu chestionarele aplicate și raport	-existența dosarului și analiză

	stagiile de practica		ui	proiect					
	3. Procesul de numire a profesorilor -deemnarea echipei de proiect -afisarea la avizierul scolii	August/ Septembrie 2022	Școala Profesională Valea Stanciului	Director Coordonator proiect Echipa de proiect	-Cadre didactice, elevi - Reprezentant agent economic	-numirea conform hotararii CA din data 30.08.2022 a celor 4 profesori VET, pe cele 4 locuri disponibile din proiect (nefiind nevoie de selectie), a profesorului de limba engleza si a unuia dintre directori care sa mearga in vizita de studiu	6 membri	-existenta deciziei nr.89/30.08.2022 privind numirea echipei - existenta dovezilor -tabel nominal cu cadrele didactice participante la mobilitate afisat la avizier -existenta procesului verbal de numire si de atribuire de responsabilitati -deemnarea a 3 participanti de catre agentul economic	Respectarea etapelor privind desemnarea echipei de mobilitate

	- Intalniri de proiect	5 Sept 2022	Școala Profesională Valea Stanciului	Director Responsabil financiar	-participanti proiect	-rezolvarea sarcinilor cf.obiectivelor proiectului si a calendarului	-7 membri /procese-verbale	-proces-verbal	
	-incheiere contracte specifice	27 Oct.2022	Școala Profesională Valea Stanciului	Director Responsabil financiar	-participanti proiect	-sa raspunda criteriilor de calitate si sa fie furnizate cf. contractului	Dispoziti e de transfer catre participanti	- contracte	
	-achizitia privind transportul international la vizita de studiu	1 Noiembrie 2022	Agentia Mapamond Craiova	Director Responsabil financiar	- participanti proiect	-sprijin pt participanti din partea echipei de proiect in achizitionarea serviciilor de transport/ acomodare	-bording pass	-bilete avion -factura microbuz	-analiza dovezilor financiare -analiza cheltuielilor sa fie in acord cu legislatia/contractul si anexele specifice
	-aspecte logistice privind pregatirea lingvistica	8Sept.2022 26 Oct.2022	Craiova	Director Responsabil financiar	-participanti proiect	-criterii de calitate minimale in furnizarea serviciilor	-6 membri, suport de curs	-proces-verbal certificate	-Analiza dosarului de pregatire lingvistica cu toate documentele aferente

	-planific. Bugetului proiectului		Școala Profesională Valea Stanciului	Director Responsabil financiar	- participanți proiect	-incadrarea in sume	conform proiectului	Capitole bugetare	-analiza dovezilor financiare -analiza cheltuielilor sa fie in acord cu legislatia/contractului si anexele specifice
	-transferul transelor catre parteneri	28 Oct.2022	Banca Transilvania Agentia 1 Mai	Director Responsabil financiar	-partener proiect	-realizarea transferului bancar		-dovezi financiare -transfer bancar catre partener - extrase de cont	
	-transferul transelor catre participanti	28 Oct.2022	Banca Transilvania Agentia 1 Mai	Director Responsabil financiar	- participanți proiect	-realizarea transferului bancar		9 conturi IBAN participanti -dovezi financiare -extrase de cont ale participantilor	
	- inregistrarea documentelor financiare	27 Oct.2022	Școala Profesională Valea Stanciului	Director Responsabil financiar	- participanți proiect	- siguranta documentelor		-cheltuieli in acord cu legislatia/contractul si anexele specifice	frecventa participantilor -procesul de ev. a

	in contabilitate		ui-secretariat						participantilor -procesul de predare
	5.Procesul de pregatire lingvistica pentru 8 participanti -30 ore	12.09.2022-22.10.2022	Sediul furnizorului	Manager Director	5 profesori 3 reprezentanti agent economic	-dezv. vocabularului de specialitate cu 50 %,cf. evaluarilor semnarea contractelor de participare cu furnizorul -criterii de calitate minimale in furnizarea serviciilor - existenta evaluarii si certificarii	Grant participanti	-probe de evaluare -8 certificate cu nivelul lingvistic	
	Realizarea	Noiembrie 2022		Coordonator proiect	-6 profesori -3 repre-	Primirea codurilor	Laptop	-inregistrarea participantilor pe site-ul	Raspuns e-mail

	document -telor Europass Mobility				zentanti agent economic			Europass in vederea obtinerii codurilor ce se vor regasi pe CertIFICATELE Europass	
	6. Vizita de studiu	17.11.- 24.11. 2022	Cipru	Echipa de proiect	6 profesori 3 reprezen tanti agent economic	imbunatatirea cu min. 80 % a abilit. pedag. si manageriale ale celor 9 participanti -intelegerea de catre participanti a modelelor prezentate privind stagiile de practica -3 reprez. ai ag.economic cu abilitati de organizare a stagiilor dezv cu 50%	Grant participan ti	-9 certificate Europass Mobility -9 certificate participare de la partener primire -min. 3 vizite la ag.economici ce realizeaza stagii practice - workshopuri, activ.job shadowing, workshop -evaluarea competen telor participan tilor	-monitorizare vizita de studiu -calitatea activitatilor de formare -monitorizarea evaluarii participantilor la vizita -corectitudinea certificarii

7.Realizarea produselor de proiect:	Ianuarie Februarie, Martie, Aprilie,Mai 2023	Școala Profesională Valca Stanciului	Echipa de proiect	-profesorii VET -agent economic -prof.engleza	-validarea și recunoașterea cunostintelor, abilităților învățate -testarea acestor instrumente -sumarizarea datelor și rezultatelor în produsele proiectului -sumarizarea datelor și rezultatelor în parteneriate cu agenții economici privind organizarea de stagii practice	Contribuția participanților la vizita	-1 ghid -2 CDL-uri -1 parteneriat -1 ghid -1 metodologie -1 glosar	-nivelul de contribuție al fiecărui participant -respectarea termenelor -structura produselor -calitatea didactică a produselor
-1 ghid de organizare a stagiilor de practică cu tutorat	Martie 2023		Profesorii VET Agenții economici					
-1 CDL	Febru-		Profes-					

	-1 CDL	arie 2023 Martie 2023		orii VET Agentii econo- mici					
	-1 parte- neriat de instruire practica cu agent economic	Martie 2023		Profes- orii VET Agentul econo- mic					
	-1 ghid practic de termeni lingvistici in limba engleza	Ianuarie 2023		Profeso- rul limba engleza					
	-1 meto- dologie de cooperare si monitori- zare a stagiilor de practica	Aprilie 2023		Profes- orii VET Agentii econo- mici					

8.Activita ti de disemina- re	Noiem- brie 2022 si pe parcurs	Roma- nia si Cipru	-Resp disemina re si valorizar e - responsa bil disemina re partener de primire	- institutii partenere -elevi ai scolilor partenere -alti agenti economic i -alti actori implicati indirect -publicul larg	- informare corecta a grupului tinta,cresterea interesului profesorilor de a participa la selectie -vizibilitate crescuta a scolii si a programului SEE -incurajarea ag.economici de a organiza stagii practice de calitate -satisfactie ridicata a participantilor fata de activitatea de formare - valorizarea succesului proiectului	-site Pg. Facebook a scolii -poze, filmari -chestio nar - prezentari	Nr.vizitatori pg.Facebook Nr.inregistrar i video/poze/ -nr vizualizari /postari -nr. evenimente ag.economici	-atingerea indicatorilor -respectarea graficului -existenta dovezilor
9.Activita ti de raportare a rezultatel or proiectulu	August 2023	Școala Profesio nală Valea Stanciul ui	Coordon ator de proiect - Respons	- Participan ti proiect	-Transferul cunostintelor,abi litatilor insusite in Vizita de Studiu -cresterea vizibilitatii	Work shop - Activitati de job shado- wing	-2 workshopuri - 15participanti - 2 activitati	-analiza feedbackului

	i		Ag.economici	abil financiar -9 Participanti		programului SEE si a școlii - valorizarea succesului proiectului si a produselor	prezentare produse		
--	---	--	--------------	--------------------------------------	--	---	--------------------	--	--

Coordonator,
prof. Calinescu Rodica Mihaela

